

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 25.5.2017

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1) Objednávateľ:

Obchodné meno / meno a priezvisko:	AD HOC Malacky
Sídlo / trvalý pobyt:	Sasinkova 2, 901 01 Malacky
IČO / rodné číslo:	31796630
DIČ:	2021461398
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK46 5600 0000 0032 2087 0001
SWIFT:	KOMASK2X
Zastúpená:	Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ
Registrácia:	Organizácia je zapísaná v registri Štatistického úradu SR
Kontakty:	tel. 0907 793 399 e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

(ďalej v tejto Zmluve len „**Objednávateľ**“)

2) Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Beionde home s.r.o.
Sídlo:	Firmova 8, 851 10 Bratislava
IČO:	47 551 836
Bankové spojenie:	Fio banka, a.s.
IBAN:	SK25 8330 0000 0027 0054 9677
SWIFT:	FIOZSKBA
Registrácia:	Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro vložka č.: 95486/B
Zastúpená:	Ing. arch. Vladimír Sekera, konateľ
Kontakty:	tel.: 0907 893 656 , e-mail: vladimir.sekera@beionde.com

(ďalej v tejto Zmluve len „**Zhotoviteľ**“)

Predmet dodatku

- 1) V zmysle bodu VII.6 zmluvy o dielo zo dňa 25.5.2017 sa objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene a doplnení predmetu diela ako aj zmene ceny diela, času a miesta plnenia a platobných podmienok nasledovne:

Článok III - Čas a miesto plnenia

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo Objednávateľovi v uvedených termínoch nasledovne:

- a) Projektovú dokumentáciu **Štúdia interiéru a architektonická štúdia (IS+AS) najneskôr do 30.6.2018 („Deň odovzdania“)**
- b) Projektovú dokumentáciu **Projekt na výber dodávateľa (tendrová dokumentácia – TD) interiéru a exteriéru, Projekt na stavebné povolenie (PSP) najneskôr do 30.6.2018 („Deň odovzdania“)**

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

Beionde.

v Bratislave, dňa 21.12.2017
AD HOC Malacky

IČO: 31796630 DIČ: 2021461398

Objednávateľ
AD HOC Malacky
Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ

v Bratislave, dňa 21.12.2017

Zhotoviteľ
Beionde home s.r.o.
Ing. arch. Vladimír Sekera, konateľ

Prílohy:

Príloha č. 1 cenová ponuka – Revitalizácia interiéru a exteriéru vstupného priestoru športovej haly Malina, Malacky – doplnenie nad rozsah ZoD zo dňa 25.5.2017